

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcții a unui garaj pe str.Grigore Vieru, nr.5, or.Ștefan Vodă

Nr. d/o	Grupa de obiect/ denumirea obiectului	2020			
		Luna			
		februarie 18-29	martie 01-31	aprilie 01-30	mai 01-20
1	Lucrări de terasament	X			
2	Fundatia monolita		X		
3	Centura monolita		X		
4	Stilpi si grinda monolita		X		
5	Pereti		X	x	
6	Planseu		X	x	
7	Acoperis		X	x	
8	Pardoseli			x	
9	Finisari interioare			x	x
10	Finisari exterioare			x	x
11	Pereu			x	
12	Reteaua electrica		x	x	
13	Ventilarea			x	