

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de pavare a terenului adiacent primariei Gradiste
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		30 de zile		
1.	Organizare de șantier			
2.	Sapatura mecanica			
3	Descaparea mecanizata			
4	Transportarea pamintului			
5	Lucrari la descarcarea pamintului			
6	Compactarea			
7	Strat de fundatie			
8	Taierea cu masina			
9	Instalarea pavaje			
10	Borduri			
11	Pavarea antreului primariei cu gresie			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Gratila Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL TWOPLAST

