

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a Grupei, Dormitor si Constructia Blocului

Sanitar in incinta Gradinitei de Copii "Scufita Rosie" din or.

Cimislia

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	
		45 de zile	
1.			
2.	Lucrari de demolare Constuctia Blocului Sanitar (2,4 x 3,05 m)		
3.	Pereti si glafuri		
4.	Pardoseli		
5.	Tavan		
6	Timplarii		
7	Grupa Lucrari de demolari		
8	Pereti si glafuri		
9	Pardoseli		
10			
11	Dormitor Lucrari de demolari		
12	Pereti si glafuri		
13	Pardoseli		
14	Tavan		

15	<i>Electrocitate</i>		
16	<i>Incalzire</i>		
17	<i>Apeduct</i>		
18	<i>Canalizare</i>		

Semnat: semnatura electronica

Nume: Gratila Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL TWOPLAST