

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova
Lucrari curente de reparatie la cladirea administrativa din str. V. Lupu 18, municipiul
Chisinau
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		1 luna	2 luna			
1.	Lucrari de reparatii curente					
	- Intrarea-tambur	<u>22.5 zile</u>	<u>21.5 zile</u>			
	- Biroul 18C, include incaperile 18, 18A, 18B	<u>22.5 zile</u>	<u>21.5 zile</u>			
	- Biroul 24B	<u>22.5 zile</u>	<u>21.5 zile</u>			
	- Coridor.Hol	<u>22.5 zile</u>	<u>21.5 zile</u>			
	- Lucrari auxiliare		<u>1 zile</u>			
	Total lunar	<u>22.5 zile</u>	<u>22.5 zile</u>			
	Total general	45 (patruzeci si cinci) zile.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: SC „APIS-MIELE” SRL