

Anexa nr.10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Reparatia str. A.Barbu (sector str. Victoria-str. Chicago) or. Stăuceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	octombrie		noiembrie	
1	Lotul nr. 1 - Reparatia str. A.Barbu (sector str. Victoria-str. Chicago) or. Stăuceni				

Termen de executarea lucrărilor 30 zile

Data completării: 07.10.2024

Semnat: _____

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: “Genesis International” SRL