

Graficul de execuție

Instalarea panourilor fotovoltaice pe terenul imobilului cu nr.cadastral 961821702701 situat in UTA Gagauzia, s.Chiriet-Lunga, Iurie Gagarin, 8; Instalarea panourilor fotovoltaice pe terenul imobilului cu nr.cadastral 9618217112 situat in UTA Gagauzia, s.Chiriet-Lunga, Sovetscaia, 20

Etapă	Denumira lucrărilor	Anul 2025											
		Zile - 60											
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	Obținerea permisiunilor de începere a lucrărilor / Organizarea de santier, constructia ingradirilor												
2	Realizarea construcțiilor pentru sistemul de susținere												
3	Lucrări de montare a suporturilor, conductorilor și articolelor de cablu												
4	Montarea panourilor fotovoltaice și invertoarelor												
5	Verificarea și testarea sistemului												
6	Elaborarea documentelor de dare în exploatare a centralei electrice fotovoltaice (actul de corespundere a instalației electrice eliberat de organul de supraveghere energetică de stat, Procesul verbal de darea în exploatare, actul de delimitare semnat între beneficiar și operatorul de rețea)												
7	Recepția la terminarea lucrărilor												

Durata lucrărilor de construcție a obiectului "Instalarea panourilor fotovoltaice pe terenul imobilului cu nr.cadastral 961821702701 situat in UTA Gagauzia, s.Chiriet-Lunga, Iurie Gagarin, 8; Instalarea panourilor fotovoltaice pe terenul imobilului cu nr.cadastral 9618217112 situat in UTA Gagauzia, s.Chiriet-Lunga, Sovetscaia, 20" - 60 zile

Data completării 16.04.2025

Cu stimă, Semnat: _____

Nume: Maracuța Veronica

Poziția: Inginer Secția Tehnică

Denumirea firmei: AM-Sisteme SRL