

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrari de reparatie capitala a incaperilor cu amenajarea salii sportive la gradinita de copii" Andries"
din s.Ustia,r-l Dubasari
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-2026											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	n	n	n	n	n	n
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari de reparatie capitala a incaperilor cu amenajarea salii sportive la gradinita de copii" Andries" din s.Ustia,r-l Dubasari												

Termen de executare maxim 4 luni din data primirii ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL