

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 „Evacuarea si epurarea apelor uzate din sat. Sarata Galbena, r. Hincesti”

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 2022-2023 | | | | | | | | | | | |
| | | Luna | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | <u>Organizare de șantier</u> | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2-1-1. | Retele exterioare de canalizare | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2-2-1. | Statia de epurare S.B.R. Q=50mc/zi (complet automatizata). Lucrari de constructii. Platforma A1 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 2-2-2. | Statia de epurare a apelor uzate SBR Q=50m3/zi. Lucrari tehnologice. Platforma A | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 2-3-1. | Statia de epurare a apelor uzate SBR Q=50m3/zi. (Complet automatizata). Utilaj. Platforma A | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| 4-1-1. | Alimentarea cu energie electrica КЛ-0,4кВ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 4-2-1. | Retele electrice КЛ-0,4кВ | | | ■ | | | | | | | | | |
| 4-2-2. | Iluminare exterioara | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 7-1-1. | Amenajarea teritoriului. Platforma A | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |

Total 12 luni

Semnat:

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"