



## SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova  
e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.10  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1743764181913  
din 25.04.2025

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

« Achiziționarea lucrărilor de construcție a unui podet din s. Romanovca, rnul Leova,  
care a fost afectate urmare a calamității naturale "Ploi Torentiale",din 14.09.2024  
primaria Romanovca »

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2025 (Luni)				
	mai	iunie	iulie	august	septembrie
Lucrări organizatorice și pregătitoare					
Demolarea bordurei					
Demolarea imbracamintei rutiere existente					
Demontarea podetului existent					
Lucrari de terasament					
Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal					
Podet 2(3,0x2,5)m					
Montarea bordurei					
Amenajarea sistemului rutier					
Procesul de predare a obiectului către client					

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_