

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala Auxiliara nr.6 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		Luna		
		August	Septembrie	Octombrie
	Lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala Auxiliara nr.6			
1.	Organizare de șantier	1-2 zile după încheierea contractului și înregistrare		
	Demontari	5-7 zile		
	Lucrari de reparatie			
	Finalizarea Lucrarilor			

Semnat: _____

Nume: Tiscenco Svetlana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „Rom-Vic”

