

2023-0000000990.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 23/2023

privind achiziția prin NFP

(lucrări de construcție și instalare a două turnuri de apă în s. Zăicana, r. Criuleni)

Cod CPV- 45232153-9

01 august 2023

s. Zăicana, r-nul Criuleni

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție f/nr din data 19.06.2023, între **Primaria Zăicana**, cu sediul în s. Zăicana, r-nul Criuleni, telefon: 024871236, IDNO 100760101010046 reprezentat prin primarul s. Zăicana Onofrei Simion, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.A DSRM-3**, cu sediul în MD-2023, mun. Chișinău, str. Ismail 97, telefon: 022270183, IDNO 1003600053297 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.054430 din 16.03.2017, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate conform licenței, reprezentat prin director dna Ababii Ecaterina, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să **construiască și să instaleze 2 turnuri de apă în s. Zăicana**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din

necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, este de acord să I se rețină garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, la fiecare facturare.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după cinci zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de trei ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023./recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Prestatorul

Denumirea: S.A DSRM-3

Adresa poștală: MD-2023, mun.Chișinău, str. Ismail 97
069182992/022270183/022270027

IBAN: MD11AG000002251604011235

Banca: BC 'MoldovaAgroindbank' S.A. fil MCBC

Adresa poștală a băncii: AGRNMD2X437

Cod TVA: 0600870

Cod fiscal: 1003600053297



Digitally signed by Știrbu Raisa
Date: 2023.08.02 09:33:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Beneficiarul

Denumirea: PRIMARIA Zăicana

Adresa poștală: MD-4841 s. Zăicana, r-nul Criuleni Telefon:
Telefon: 024871236,024871238


IBAN: MD07TRPDAS319220I10714AD - 1545327,61
MD94TRPCEC518440A02024AA - 81333,03

Banca: Trezoreria Regională Centru - Criuleni

Adresa poștală a băncii: TREZMD2X

Cod: 226629

Cod fiscal: 1007601010046



Digitally signed by Onofrei Simion
Date: 2023.08.01 16:18:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Ababii Ecaterina
Date: 2023.08.01 16:00:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa nr.1
la Contractul nr. 23/2023
din 01 august 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de construcție și instalare a două turnuri de apă în s. Zăicana, r-nul Criuleni	45232 153-9	Conform devizului local (formularul 7)	Formularul 5	
TOTAL					

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Denumirea: S.A DSRM-3

BENEFICIAR

Denumirea: PRIMARIA Zăicana

Digitally signed by Onofrei Simion
Date: 2023.08.01 16:21:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.2
la Contractul nr. 23/2023
din 01 august 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de construcție și instalare a două turnuri de apă în s. Zăicana, r-nul Criuleni	45232 153-9	Deviz de lucrări	2 turnuri	813 330,32	1 626 660,64	Pina la 3 luni
TOTAL						1 626 660,64	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Denumirea: S.A DSRM-3

Digitally signed by Ababin Ecaterina
Date: 2023.08.01 16:02:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Denumirea: PRIMARIA Zăicana

Digitally signed by Onofrei Simion
Date: 2023.08.01 16:20:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Investitor:
Primaria s. Zaicana, r-nul Criuleni

Anexa nr.1.
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 2 din 15 decembrie 2023

Privind lucrarea: „Construcția și instalarea a doua turnuri de apă în s. Zaicana, r-nul Criuleni”, în cadrul contractului nr. 23/2023 din 01 august 2023, încheiat între Primaria s. Zaicana și S.A. „DSRM-3” pentru efectuarea lucrărilor de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 din 20 februarie 2022, eliberată de primăria s. Zaicana, raionul Criuleni, având valabilitatea 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 decembrie 2023, ora 11-00, fiind formată din:

- Președinte comisiei: - Cornel Croitor, primarul localității,
Membrii comisiei: - Valentina Bulmaga, contabil-șef,
- Iuliana Anghelici, secretar Consiliul Local
- Ion Tudor, consilier local,
- Natalia Sîrbu, consilier local
- Ștefan Bejan, responsabil tehnic, Seria 2023-RTLS, nr. 0370,
- Valeri Chiveli, diriginte de șantier, Seria 2023-DȘ, nr.1746,
- Petru Corjan, diriginte de șantier, seria 2020-DLȘ, nr.0296

3. Au mai participat la recepție:

- Ecaterina Ababii - antreprenor, director S.A. „DSRM-3”
Constantin Vrabie - diriginte de șantier, Seria 2019-DLȘ, nr.0242,
Dumitru Dobrojan - reprezentant ONDRL
Roman Codrean - inspector al INST
Constantin Roșca - autor de proiect

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De recepționat construcția la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației de proiect și deviz.

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Se accepta recepția la terminarea lucrărilor la obiectul: „Construcția și instalarea a doua turnuri de apă în s. Zaicana, r-nul Criuleni”.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3155204.458 și 3155210.212, adresa poștală MD-4841, destinația teren APL Zaicana, numărul de etaje 2, compus din următoarele construcții:

Se recepționează lucrarea: „Construcția și instalarea a doua turnuri de apă în s. Zaicana, r-nul Criuleni”.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 15 decembrie 2023 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte comisiei:

Cornel Croitor

Digitally signed by Croitor Cornel
Date: 2023.12.19 12:22:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membrii comisiei:

Valentina Bulmaga

Digitally signed by Bulmaga Valentina
Date: 2023.12.19 12:59:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Iuliana Anghelici

Digitally signed by Anghelici Iuliana
Date: 2023.12.19 12:19:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion Tudor

Digitally signed by Tudor Ion
Date: 2023.12.19 13:08:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Sîrbu Natalia
Date: 2023.12.19 13:06:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Natalia Sîrbu

Ștefan Bejan

Digitally signed by Bejan Ștefan
Date: 2023.12.19 12:16:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Vrabie Constantin
Date: 2023.12.19 12:21:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Constantin Vrabie

Valeri Chiveli

Digitally signed by Chiveli Valeri
Date: 2023.12.19 12:15:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Petru Corjan


Digitally signed by Corjan Petru
Date: 2023.12.19 14:55:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea: „Construcția și instalarea a doua turnuri de apă în s. Zaicana, r-nul Criuleni”
este

Digitally signed by Codrean Roman
Date: 2024.02.19 16:53:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



„ _____ ”

2023

Roman Codrean, inspector al INST

10. Lucrarea: „Constructia si instalarea a doua turnuri de apa în s. Zaicana, r-nul Criuleni”
este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
Director S.A. „DSRM-3”

15 decembrie 2023

PRIMITĂ:
INVESTITORUL/BENEFICIARUL:
Primarul s. Zaicana

15 decembrie 2023

Digitally signed by Ababii Ecaterina
Date: 2023.12.19 11:28:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ecaterina Ababii

Cornel Croitor

Digitally signed by Croitor Cornel
Date: 2023.12.19 12:22:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



la proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1
din 15 decembrie 2023

Lista lucrărilor neexecutate din documentația scrisă și desenată

Obiecții nu sunt.

Diriginte de șantier

Constantin Vrabie

Digitally signed by Vrabie Constantin
Date: 2023.12.19 12:12:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic

Ștefan Bejan

Digitally signed by Bejan Ștefan
Date: 2023.12.19 12:17:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primarul s. Zaicana

Cornel Croitor

Digitally signed by Croitor Cornel
Date: 2023.12.19 12:23:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



la proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1
din 15 decembrie 2023

Lista lucrărilor la care nu au fost respectate cu prevederile din proiect și deviz

Obiecții nu sunt.

Diriginte de șantier

Constantin Vrabie

Digitally signed by Vrabie Constantin
Date: 2023.12.19 12:13:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic

Ștefan Bejan

Digitally signed by Bejan Ștefan
Date: 2023.12.19 12:18:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primarul s. Zaicana

Cornel Croitor

Digitally signed by Croitor Cornel
Date: 2023.12.19 12:23:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



la proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1
din 15 decembrie 2023

Lista neconformităților depistate la executarea lucrărilor

Obiecții nu sunt.

Diriginte de șantier

Constantin Vrabie

Digitally signed by Vrabie Constantin
Date: 2023.12.19 12:13:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic

Stefan Bejan

Digitally signed by Bejan Ștefan
Date: 2023.12.19 12:18:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primarul Primarul s. Zaicana

Cornel Croitor

Digitally signed by Croitor Cornel
Date: 2023.12.19 12:24:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Lista neconformităților depistate la executarea lucrărilor

Obiecții nu sunt.

Diriginte de șantier

Constantin Vrabie


Digitally signed by Vrabie Constantin
Date: 2023.12.19 12:13:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic

Ștefan Bejan

Digitally signed by Bejan Ștefan
Date: 2023.12.19 12:18:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primarul Primarul s. Zaicana

Cornel Croitor

Digitally signed by Croitor Cornel
Date: 2023.12.19 12:24:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

