

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Устройство тротуара шириной 1,5 м. из брусчатки толщиной 40 мм по ул. Ленина от центра здоровья до ул. Хедерлез с. Бешалма

(работы будут проводиться в течении 2(двух) месяцев = 8 недель)

		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подготовительные работы								
2.	Снятие слоя покрытия, состоящего из асфальта								
3.	Земляные работы								
4.	Установка бордюров								
4.	Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток								
5.	Прочие работы								

Дата заполнения: **13.07.2019**

Подписано: _____

Фамилия/имя: **Нейковчен Николай**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы: **SRL «Tenerab-Bas ciu»**