

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație capitală a unei cazărmi din cadrul Brigăzii 1 infanterie motorizată, mun. Bălți”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			Anul 2023								
		Luna (60 zile lucrătoare)			Luna (120 zile lucrătoare)								
		August	Septembrie	Octombrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie			
1.	Organizare de șantier	■	—	—	—	■							
2.	Obiect 01 Categorhia de lucrări: „Lucrări de reparație capitală a unei cazărmi din cadrul Brigăzii 1 infanterie motorizată, mun. Bălți”	■	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	■

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL ”Vladmih Company”