

Lucrări de reparație la sediul DGLCA										
Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 45 zile								
		Zile								
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45
1	Lucrari de desfaceri									
2	Lucrari interioare									
3	Lucrari tehnico-sanitare									
	Lucrari de incalzire									
2	Lucrari de electricitate									

Ofertant,
Nume: Soltan Gheorghe
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: "Soltan Construct " SRL
Semnat electronic