

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Construcția și proiectarea obiectivelor semaforice în mun.Chișinău"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				...	Anul (n)
		Luna din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor -2,5 luni-75 zile					
		1	2	3	4	5	
1.	Construcția obiectivului semaforic str.Vadul lui Vodă - str.M.Drăgan,mun.Chișinău						
2.	Construcția obiectivului semaforic str.M.Sadoveanu- str.Vadul lui Vodă , mun.Chișinău						
3.	Construcția obiectivului semaforic str.N.Testemițeanu - str.C.Vîrnav,mun.Chișinău						

Semnat: _____

Nume: **Eduard Manoil**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **S.C.»NetSistem»S.R.L.**