

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 Lucrări de construcție a pavilioanelor DETS sector Râșcani
 (denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2022 | | | ... | Anul (n) | |
|---------|--|--|---|---|-----|----------|---|
| | | Luna martie-aprilie | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | ... | | n |
| 1. | Organizare de șantier | 1 zi | | | | | |
| 2. | Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de montare a tavanelor IET nr. 51</u> | 30 zile finalizarea obiectului în maxim 1 luna | | | | | |
| 3. | Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ | | | | | | |
| ... | Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ | | | | | | |

Semnat: _____

Nume: Pavalenco Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Aurora-Stroi

