

**Reparatia str. Livezilor segmentul 1 , str-la Viilor , str.Viilor segmentul 3 in varianta neagra, din
s. Sarata Noua, raionul Leova, an. 2025**

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	anul 2025					
		60 de zile din data semnării Contractului					
		01-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
1	Organizarea șantierului / Lucrări pregătitoare și de terasament						
2	Amenajarea stratului din beton asfaltic						

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**