

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat din com. Stăuceni și satul Goianu Nou

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		Luna		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier			
2.	Lucrari de constructie			
3.	Lucrari montare			
3	Finalizare Lucrari			

- Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 90 zile calendaristice dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL