

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Construcția segmentului aducțiunii Gura Căinarului Florești amplasat în or. Florești, str. Independenței Nr.23/16”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			
		Luna			
		1	2	3	4
1.	Organizare de șantier	■			
2.	Lucrări de terasamente	■			
3.	Conducte și armături	■	■	■	
4	Demolarea și recondiționarea drumul din asfalt și drumul din beton.			■	■

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL ”Vipart Plus”