

Graficul

de executie a lucrarilor de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte), com.Badiceni

SRL “Polimer”

Nr	Denumirea lucrarilor	Anul 2022																			
		1 luna				2 luni				3 luni				4 luni				5 luni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Grupa nr.11																				
2	Grupa nr 12																				
3	Grupa nr.13																				
4	Grupa nr.14																				
5	Grupa nr.15																				
6	Grupa nr. 16																				
7	Grupa nr.17																				
8	Grupa nr.18																				

Lucrarile vor fi executate in cinci luni.

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco