

## ANEXA D — JALOANE, TERMENE ȘI PLĂȚI

Ofertă Tehnică și Financiară — Website integrat cu sistemele informaționale | SA Energocom | Nr. achiziție: 21615214 | CPV: 48200000-0

Ofertant: Atomate Limited S.R.L. | IDNO: 1007600065728 | Beneficiar: SA Energocom | Data: 13.05.2026 | Termen ofertă: 19.05.2026

NOTĂ: Această anexă conține 2 secțiuni — (1) Diagrama Gantt vizuală (foaia curentă) cu bare pe săptămâni și (2) Jaloane, Termene și Plăți (foaia următoare) cu detalii complete per livrabil, responsabil și condiții de plată.

## JALOANE, TERMENE ȘI PLĂȚI — Website integrat SA Energocom

#	Livrabil	Responsabil	Termen	Acceptanță	Condiție plată
KICK-OFF: Semnarea contractului → TRANȘA 1 — 30% avans (144.000 MDL fără TVA)					
1	Analiză cerințe, plan proiect detaliat, specificații API AI	PM + Dev Lead	Săpt. 1–2	Scrisă	
2	Wireframes UX complete (site + widget chat)	UX/UI + PM	Săpt. 3–4	Vizuală	
3	Design grafic final (3 propuneri + revizuirii)	UX/UI Designer	Săpt. 4–6	Vizuală	
4	Configurare mediu tehnic (server, CMS, DB, Redis, WebSocket)	DevOps	Săpt. 5–6	Tehnică	
5	Dezvoltare frontend (template + componente)	Frontend Dev	Săpt. 6–10	Funcțională	
6	Integrare CMS: știri, documente, formulare, multilingv	Backend Dev	Săpt. 9–12	Funcțională	
7	Modul chat: motor AI, RAG, streaming, conversation starters	AI/NLP + Backend	Săpt. 10–14	Funcțională	
8	Dashboard operator uman: coadă, transfer, whisper, canned resp.	Backend + Frontend	Săpt. 12–15	Funcțională	
9	Flux escaladare AI → Operator (toate scenariile)	AI/NLP + Backend	Săpt. 14–16	Funcțională	
10	Integrare SEO, analitice, GDPR, reCAPTCHA v3	Backend + DevOps	Săpt. 11–13	Tehnică	
11	Testare completă (performanță, securitate, chat, WCAG)	QA Engineer	Săpt. 16–18	Raport teste	
12	UAT cu echipa Energocom + operatori suport	PM + QA	Săpt. 18–19	PV acceptanță	TRANȘA 2 — 40% (192.000 MDL fără TVA)
13	Audit securitate extern + remedieri	Securitate + DevOps	Săpt. 19–20	Raport audit	
14	Lansare producție + monitorizare intensivă 2 săptămâni	DevOps + PM	Săpt. 20–21	Finală	TRANȘA 3 — 30% (144.000 MDL fără TVA)
15	Documentație tehnică, User Guide, training echipe	PM + toată echipa	Săpt. 21	Scrisă + PV	