

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta instituțiilor de învățământ din Republica Moldova - Partida 2
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Lotul nr. 3 - Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta Institutiei Publice Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”, din orasul Cornesti, raionul Ungheni.												
3	Lotul nr. 5 - Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta IP Liceul Teoretic Sculeni din satul Sculeni, raionul Ungheni, nr. Cadastral 9263110.374.01.												
4	Lotul nr. 6 - Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta IP Gimnaziul "Grigore Vieru", din orasul Ialoveni, raionul Ialoveni.												
5	Lotul nr. 7 - Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta Institutiei Publice Liceul Teoretic „Alexei Mateevici", din satul Pîrlița, raionul Ungheni												

Termen de executare 4 luni din momentul semnării contractului și primirii ordinului de executie, dar nu mai tarziu de 30.12.2025

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL