

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a drumului de legătură cu străzile M. Viteazul -B.P.Hașdeu- V. Lupu- C. Negruzzi din or. Călărași

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului												
		2025											
		IX				X				XI			
0	Organizare de șantier												
1	Reparația capitală a drumului de legătură cu străzile M. Viteazul -B.P.Hașdeu- V. Lupu- C. Negruzzi din or. Călărași												

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv nu mai tarziu de 15 noiembrie 2025.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL