

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„ 3 S GRUP „ SRL

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

“Banci de odihna cu spatar, inclusiv instalarea ”
(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrarilor	Luna septembrie	Luna octombrie
		01.09.19-30.09.19	15.10.19-31.10.19.
	Organizare de șantier		
I.	Livrare si instalarea bancilor de odihna		

Data : 13/ august / 2019

Șimutovschi Alexandra, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„ 3S GRUP ” S.R.L.

(semnătura autorizată)