

**ACORD ADIȚIONAL NR. 1 LA
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP5/ICIDIA/W/S/177/854**

“16” ianuarie 2023

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Instituția Publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” (FDD Moldova), Instituție Publică stabilită în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga 24, MD 2012, reprezentată prin dna Valentina Badrajan, Directorul executiv al FDD Moldova, în calitate de „Client”, pe de o parte,

și

SC „Agrodoor-Succes” SRL, cu sediul în Republica Moldova, r. Strășeni, s. Cojușna, Str. Mihail Frunze, 7, reprezentat prin Teodor Boțan, în funcția de Administrator, în calitate de "Antreprenor", pe de altă parte, împreună numite „PĂRȚI”,

având în vedere notificarea antreprenorului SC „Agrodoor-Succes” SRL, privind imposibilitatea executării calitative a lucrărilor de construcție-montaj din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada de execuție a contractului.

conducându-ne de punctul 4.1. din Contract, Părțile de comun acord au convenit referitor la încheierea prezentului acord adițional la Contractul de Antrepriză № PP5/ICIDIA/W/S/177/854 din 04.10.2022 cu privire la următoarele:

1. Punctul 2.1 din Contract se modifică și se expune în redacție nouă:
“2.1 Perioada execuție a lucrărilor contractate este până în data de 31 martie 2023.”
2. Prevederile contractului de bază se aplică în măsură în care nu contravin prezentului acord adițional.
3. Prezentul acord constituie parte integrantă a Contractului.
4. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale.
5. Prezentul acord este întocmit în limba de română în 2 (două) exemplare egal autentice cu forță juridică egală, dintre care câte unul pentru Client și Antreprenor.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Client

Valentina Badrajan,
Directorul executiv al FDD Moldova



Antreprenor

Teodor Boțan,
Administrator al SC „Agrodoor-Succes” SRL



**ACORD ADIȚIONAL NR. 2 LA
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. PP5/ICIDIA/W/S/177/854**

“31” martie 2023

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Instituția Publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” (FDD Moldova), Instituție Publică stabilită în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga 21, et.4, of.5, MD 2012, reprezentată prin dna Valentina Badrajan, Directorul executiv al FDD Moldova, în calitate de „Client”, pe de o parte,

și

SC „Agrodor-Succes” SRL, cu sediul în Republica Moldova, r. Strășeni, s. Cojușna, Str. Mihail Frunze, 7, reprezentată prin Teodor Boțan, în funcția de Administrator, în calitate de “Antreprenor”, pe de altă parte, împreună numite „PĂRȚI”,

având în vedere demersul Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Criulenii de Sus”, gestionar a Sistemului Centralizat de Irigare „Criulenii de Sus”, or. Criuleni, privind solicitarea de anulare a unor lucrări preconizate și înlocuirea acestora cu altele de o importanță mai prioritară, precum și acceptarea înlocuirii lucrărilor de către „Antreprenor”, conducându-se de punctul 4.1. din Contract, Părțile de comun acord au convenit referitor la încheierea prezentului acord adițional la Contractul de Antrepriză № PP5/ICIDIA/W/S/177/854 din 04.10.2022 cu privire la următoarele:

1. Punctul 2.1 din Contract se modifică și se expune în redacție nouă:

„2.1 Termenul execuție a lucrărilor contractate este până în data de 28 aprilie 2023.”

2. Punctele 3.1-3.2 din Contract se modifică și se expun în redacție nouă:

”3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract, conform devizului de cheltuieli anexat este de 1,357,669.77 lei (un milion trei sute cincizeci și șapte mii șase sute șasezeci și nouă lei,77 bani) lei MDL, fără TVA, alte impozite, taxe și plăți obligatorii.

3.2 Finanțarea lucrărilor conform prezentului Contract în valoare de 1,270,808.05 lei din suma totală a acestora, este scutită de plata oricăror impozite, TVA, taxe vamale sau alte taxe impuse de legislația în vigoare a Republica Moldova (*conform Hotărârii Guvernului nr. 949 din 12.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, precum și a scutirii de la plata impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii stabilite de Acordul “Compact”*), iar în valoare de 104,234.07 lei nu este scutită de plata acestor impozite și taxe, precum și TVA. Clientul va elibera în acest sens pentru suma de 1,270,808.05 lei din valoarea totală a lucrărilor scrise de scutire de taxe și impozite conform procedurilor stabilite.

3.3 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după ce procesele - verbale de recepție a lucrărilor executate (situațiile de plată) vor fi verificate, acceptate și semnate de către Client în următoarea ordine:

- pentru suma de 1,270,808.05 lei din valoarea totală a lucrărilor executate se vor elibera Facturi cu scutirea de TVA cu drept de deducere (în baza sumelor din procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate).

- suma de 104,234.07 lei din valoarea totală a lucrărilor executate reprezintă suma de 86,861.72 lei plus valoarea TVA – 17,372.34 lei pentru care se vor elibera facturi cu TVA (în baza sumelor din procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate).”

3. Se anexează devizele de cheltuieli cu lucrări excluse, cu lucrări suplimentare, cu lucrări modificate și schița de proiect actualizată.
4. Prevederile contractului de bază se aplică în măsură în care nu contravin prezentului acord adițional.
5. Prezentul acord constituie parte integrantă a Contractului.
6. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale.
7. Prezentul acord este întocmit în limba de română în 2 (două) exemplare egal autentice cu forță juridică egală, dintre care câte unul pentru Client și Antreprenor.


SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Client



Valentina Badrajan,
Directorul executiv al FDD Moldova

Antreprenor



Teodor Boțan,
Administrator al SC „Agrodor-Succes” SRL