

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Lucrări de reparații în sediile Serviciilor din cadrul ATAS Nord Est  
(denumirea lucrărilor)

| N<br>r.<br>d/<br>o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |           |
|--------------------|------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----------|
|                    |                                          | Luna      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |           |
|                    |                                          | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-<br>17 |
| 1.                 | Organizarea de șantier                   |           |   |   |   | v |   |   |   |   |    |    |           |
| 2                  | Lucrări de reconstrucție                 |           |   |   |   | v | v |   |   |   |    |    |           |

*Notă: Lucrările vor fi executate până la 30.06.2025.*

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.