

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Pavarea trotuarelor pe str. A. Baci (de la intersecția cu str. 31 August pînă la intersecția cu
str. Arhanghel Mihail)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier	v											
2	Curatarea terenului de pe trotuare de iarba	v											
3	Sapatura manuala de pamint	v											
4	Decaparea imbracamintelor asfaltice	v											
5	Montare borduri mici	v											
6	Strat de fundatie din pietris	v											
7	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	v	v										

Notă: Lucrările vor fi executate în maximum 45 (patruzeci și cinci) zile de la primirea ordinului de începerea lucrărilor.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.