

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație în cadrul IPLTPA „Mihail Berzovschi” în mun. Chișinău - conform documentației de atribuire.

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1				2				3			
	Lotul nr. 1 - Lotul nr. 1 - reparația pragului de la intrarea centrală a IPLTPA „Mihail Berzovschi” din str. I. Vieru 15/4												
1	Organizarea de santier	■											
2	Lucrarile de demolare/demontare		■	■	■	■							
3	Lucrarile de reparatie			■	■	■	■	■					
	Lotul nr. 3 - Lotul nr. 3 - reparația fațadei blocului „B” a IPLTPA „Mihail Berzovschi”, amplasat pe str. I. Vieru 17/2												
1	Organizarea de santier	■											
2	Lucrari de demolare/demontare /curatare		■	■	■	■	■						
3	Lucrari de reparatie				■	■	■	■	■				
4	Pereu, scari , ingradirea		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Diverse							■	■	■	■	■	■

Durata de executie

LOT 1 - 50 zile

LOT 2 - 90 zile

