

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Reparația birourilor Secției Consultativă et. II și III IMSP SR Florești  
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Organizarea de șantier</b>			v									
2	<b>Lucrări de Reparația</b>			v	v	v	v	v	v	v	v		

*Notă: executarea lucrărilor va avea loc în termen de maxim de până la 240 zile.*

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.