

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Работы по устройству дорожного покрытия из брусчатки по ул. Виноградная с.Баурчи

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022		2022		Anul (n)											
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	5 lună	6 lună	7 lună	8 lună	9 lună	10 lună	11 lună	12 lună				
1.	Organizare de șantier																
2.	TsE05B TsC03F1	5 zile															
3.	TsI50A2 TrB22F1A TsI50A2 TrB22F1A	3 zile															
4.	TsC54A TsC54C	7 zile															
5.	DE10E DE17A	15 zile	13 zile														
6.	CC01A CA04A		7 zi														



Semnat:

Nume: Dragusan Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "D.P.H.-RETAL" SRL