

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală nivel parter a edificiului CM Căușeni din str. M. Eminescu, nr. 4

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | 2026 | | | | | | | |
|---------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luna | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Lucrări de demolare. | | | | | | | | |
| 2. | Evacuarea gunoiului. | | | | | | | | |
| 3. | Lucrări de reparație a acoperișului. | | | | | | | | |
| 4. | Lucrări de executare a scărilor exterioare. | | | | | | | | |
| 5. | Lucrări de executare a copertinelor. | | | | | | | | |
| 6. | Lucrări de executare a pereților interiori. | | | | | | | | |
| 7. | Lucrări de instalare a rețelelor electrice. | | | | | | | | |
| 8. | Lucrări de instalare a rețelelor de încălzire, ventilare și condiționare. | | | | | | | | |
| 9. | Lucrări de instalare a rețelelor de apeduct și canalizare. | | | | | | | | |
| 10. | Lucrări de instalare a ușilor și ferestrelor. | | | | | | | | |
| 11. | Lucrări de finisare a fațadei și soclului. | | | | | | | | |
| 12. | Lucrări de finisare interioară a pereților. | | | | | | | | |
| 13. | Lucrări de finisare interioară a tavanelor. | | | | | | | | |
| 14. | Lucrări de finisare interioară a pardoselilor. | | | | | | | | |
| 15. | Lucrări de instalare a rețelelor de pază, control acces și semnalizare incendiu. | | | | | | | | |
| 16. | Lucrări de instalare a rețelelor de telecomunicații. | | | | | | | | |
| 17. | Lucrări de amenajare a teritoriului. | | | | | | | | |
| 18. | Instalarea stelajelor. | | | | | | | | |
| 19. | Alte lucrări ne prevăzute și recepția | | | | | | | | |

Semnat: _____
 Nume: Plămădeală Visarion
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director
 Denumirea întreprinderii: S.R.L. SOFTCONSTRUCT