

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Educație sigură pentru copii – Lucrări de reparație a 2 săli de grupă et. II și I din s. Peresecina

2 luni (2026)

Nr.	upa de obiecte/denumirea lucraril	Luna 1				Luna 2			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Sala de grupa II lucrari de constructii								
2	Apeduct/incalzire								
3	WC si baie								
4	Electricitate								
5	Coridor mare si mic et.II								
6	Electricitate								
7	Dorimitor et.II lucr.constr.								
8	Incalzire								
9	Electricitate								
10	Sala de grupa I lucrari de constructii								
11	Apeduct/incalzire								
12	WC si baie								
13	Electricitate								
14	Coridor mare si mic et.I								
15	Dorimitor et.I lucr.constr.								
16	Incalzire								
17	Electricitate								

Data completării 16.07.2026

Cu stimă,

SRL „Vivantis Plus”