

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcții de adăposturi pentru câinii maidanezi (denumirea lucrărilor)

Nr. crt	Denumirea activitatilor	2024-2025									
		iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie
1.	Pregatirea obiectului										
2.	Lucrari de constructie						vacanta	vacanta	vacanta		
3.	Receptia										

Semnat: _____

Nume: SC Bitca Veceaslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SC Bitca Construct SRL