

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Reabilitarea rețelilor exterioare de alimentare cu apă în sat. Roscani, raionul Anenii Noi”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna																
		1				2				3				4				
		Saptamina																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Organizare de șantier	■						■				■						
2-1-1.	Rețele exterioare de alimentare cu apa (marca AE)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-2-1.	Sonda arteziana. Camin de evidenta sonda												■	■	■	■		■

Total 119 zile

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"