

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație în cadrul LT Eminescu subordonat DETS Botanica”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023 - 2024										
		Termenul de executie: pina la 31.08.2024										
		1	2	3	4	5	6	7	1	...	8	
1	Organizare de șantier	August 2023	Septembrie 2023	Octombrie 2023	Septembrie 2023	Octombrie 2023	Noiembrie 2023	Decembrie 2023	Ianuarie 2024	...	August 2024	
2	Obiect 01 Categoria de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	---	-----									
3	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
5	Obiect 04 Categoria de lucrări: a) Lucrari sanitare	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”