

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație la Gimnaziu nr.49”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025										
		Termenul de executie: pina la data de 15.10.2025										
		1	2	3								
1	Organizare de șantier	August 2025	Septembrie 2025	Octombri 2025								
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----									
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----								
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----								

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”