

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de montare a bordurei str.N.Donici II, sat. Dubasarii Vechi, r. Criuleni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023			
	Organizare de șantier	1 lună			
		I săptămână	II săptămână	III săptămână	IV săptămână
		Lucrari de montare a bordurei str.N.Donici II, sat. Dubasarii Vechi, r. Criuleni			
1	Lucrari de pregatire a santierului				
2	Înlăturare bordură de carosabil				
3	Instalare bordură prefabricată din beton				

Termen de executare: 1 lună

Nota: în dependență de condițiile meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: Pașchevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.