



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 5 din 05 noiembrie

Privind executarea: „**Lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirii lit.D a unității militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str.Tighina 34, mun.Chișinău**”, conform contractului de antrepriză nr.162 din 26.09.2018, încheiat între Departamentul Trupelor de Carabinieri al MAI și SRL „Elinatcons”.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriză nr.162 din 26 septembrie 2018 și a caietului de sarcini.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12 fiind formată din:

Președintele comisiei: Șef-adjunct Direcție, șef al Serviciului planificare și achiziții al Direcției logistică a DTC, colonel Constantin Pînzari.

Membrii comisiei: Comandant al unității militare 1002 a DTC, colonel Adrian Peșterean; Comandant adjunct pentru logistică, tehnică și armament a unității militare 1002 a DTC, maior Didina Văscu; șef al Direcției financiare a DTC, colonel Larisa Curaciov; șef al Serviciului construcții capitale, cazare și exploatare al Direcției logistică a DTC, comisar principal Rodion Ceban; specialist principal al Serviciului construcții capitale, cazare și exploatare al Direcției logistică a DTC, maior Tatiana Grachilo (*Responsabil tehnic, atestat*).

Invitați:

Antreprenorul: Director al SRL „Elinatcons” dl. Mihail Căraruș; diriginte de șantier al SRL „Elinatcons” dl. Dumitru Bunduchi.

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 ce nu au fost executate;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- a admite recepția la terminarea lucrărilor de reparație capitală a acoperișului clădirii lit.D a unității militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str.Tighina 34, mun.Chișinău

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- efectuarea lucrărilor de reparație capitală a acoperișului clădirii lit.D a unității militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str.Tighina 34, mun.Chișinău

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- de a aproba lucrările de reparație capitală a acoperișului clădirii lit.D a unității militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str.Tighina 34, mun.Chișinău

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul, adresa poștală mun.Chișinău, str.Tighina 34, cu destinație specială.

Valoarea lucrărilor conform contractului de antrepriză nr.162 din 26 septembrie 2018 constituie 508 559, 20 lei (cineci sute opt mii cinci sute einzeeci și nouă lei 20 bani), inclusiv TVA.


7. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi luni la 05.11.2018 în 3 exemplare.


Comisia de receptie:


BENEFICIAR:


Președintele comisiei:


Membrii comisiei:


Constantin PÎNZARI


Adrian PEȘTEREAN


Didina VĂSCU


Larisa CURACIOV


Rodion CEBAN


Tatiana GRACHILO

Responsabil tehnic-atestat

Invitați:

ANTREPRENOR:

Directorul SRL "Elinatcons"

Diriginte de șantier-atestat
SRL "Elinatcons"


Mihail CĂRĂRUȘ


Dumitru BUNDUCHI



8. Lucrarea: „Lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirii lit.D a unității militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str.Tighina 34, mun.Chișinău” este:

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**


**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

„ 05 ” noiembrie 2018

„ 05 ” noiembrie 2018


(semnătura)

L.Ș.


Mihail CĂRĂRUȘ

(semnătura)

L.Ș.


Mihail CIUBACIU



Lista
pieselor din documentația scrisă și desenată,
care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete

*Lucrările au fost executate conform
categoriilor de muncă, fără observații.*



*0043 Gracilo T
[Signature]*

Lista
lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică, ce n-au fost executate

- Obiectivi nu sunt



0043

Grachilo T
Huc

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINIȘAREA LUCRĂRILOR

Nr. 3 din 21.07.2015

Privind lucrarea

executată la obiectul CMF-12 în cadrul contractului nr. 15/00725 din 14.04.2015 încheiat între JMSA AMT Râșcori și SR L. Glinatcous pentru lucrările de reparație a acoperișului conform necesităților JMSA AMT Râșcori

Lucrările au fost executate în baza licenței seria AMMII nr. 022277 eliberată de Camera de Licențiere la 16.05.2006 cu valabilitate pînă la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.07 - 2015 fiind formată din:

Președinte: C. Gorgan - inginer șef.
Membrii: J. Timofeada - economist
V. Teanoglo - contabil
C. Cristel - jurist
J. Luca - manager
L. Ceban - soară gospodină

3. Comisia de recepție finală, în urma examenării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

A fost emisă o notă suprapunerea acoperișului
cu suspensie de bitum, învelitori din
membrane bituminoase; au fost montate
dispozitive pentru comunicarea straturilor
de distribuție cu atmosferă; au fost montate
plafumi și copertine din table zincate,
au fost hidroizolate grădile de scurgere
de acoperiș.

Lucrările au fost efectuate calitativ
conform cerințelor și Legii R. M. nr. 711-III
privind calitatea și construcția

4. Valoarea obiectivului este de 357056,33 lei.

5. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 21.07.2015
la _____ în _____ exepulare.

Comisia de recepție:

Președinte: C. Gorgheu - [Signature]

Membrii: I. Timokhava - [Signature]

V. Tenoglo - [Signature]

C. Cristal - [Signature]

I. Luca - [Signature]

(numele, prenumele, semnătura)

L. Cebaru - [Signature]

Specialiștii.

inginer pentru P.M. și T.S. Victor Foca [Signature]


(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:


"21" 07 2015



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"21" 07 2015



Beneficiarul (proprietarul)

Departamentul dotări
al Ministerului Apărării

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente conform Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1996

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 35 din 18.08. 2017

Lucrări de reparație
a acoperișului Stat Major Batalionul de gardă,
mun. Chișinău, str. Pietrarilor
(denumirea obiectivului, adresa poștală)

municipiul Chișinău

Privind lucrarea „Reparația acoperișului Stat Major Batalionul de gardă”, dislocat mun. Chișinău, str. Pietrarilor executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/636 din 15 iunie 2017 încheiat între Departamentul dotări și S.R.L. „Elinatcons”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de „18” „08” 2017, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări nr. 1 din „02” ianuarie 2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

maior Tudor LAȘCU, șef adjunct Direcție - șef secție infrastructură și supraveghere tehnică Direcție administrare bunuri imobile Departamentul dotări al Ministerului Apărării.

Membrii comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI, șef serviciu supraveghere tehnică, secție infrastructură și supraveghere tehnică, Direcție administrare bunuri imobile Departamentul dotări al Ministerului Apărării;

locotenent major Mihail TURANIN, specialist, serviciu supraveghere tehnică, secție infrastructură și supraveghere tehnică, Direcție administrare bunuri imobile Departamentul dotări al Ministerului Apărării;

funcționarul Ion PÎSLARU, șef secția financiară Departamentul dotări al Ministerului Apărării;

funcționarul Victor MORGOCI, inspector de specialitate-inginer construcții, serviciu supraveghere tehnică, secție infrastructură și supraveghere tehnică, Direcție administrare bunuri imobile Departamentul dotări al Ministerului Apărării.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului:

Mihail CĂRĂRUȘ, Directorul S.R.L. „Elinatcons”;

Dumitru BUNDUCHI, diriginte de șantier atestat.

Reprezentantul J-4, Direcția logistică:

căpitan Mariana BOLOCAN, șef interimar serviciu management infrastructură J-4, Direcția logistică.

Reprezentanții TMP-142

maior Grigore ROTARU, locțiitor șef tabără militară (pentru asigurare)-secție conducere cu asigurarea (taberei militare) Batalion de gardă;

locotenent Condratie BEZU, șef interimar S4, secție logistică – locțiitor șef stat major.

3. Constatările comisiei de recepție:

- lucrările pe specialități, cuprinse în contractul de antrepriză nr. 14/636 din 15 iunie 2017 și devizul general au fost executate conform cerințelor documentației normative în vigoare și recepționate. Obiectivul poate fi exploatat conform destinației;

- lucrările de reparație sînt îndeplinite satisfăcător;

- valoarea obiectivului este de **519 483,40 lei (inclusiv TVA)**, conform datelor procesului-verbal de executare a lucrărilor;
- instrucțiunea de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) **sînt** în posesia utilizatorului, se anexează (anexa nr.1).
- perioada de garanție a lucrărilor executate, conform art. 10 al Contractului de antrepriză nr. 14/636 din 15 iunie 2017 este de **17 ani (204 luni)**, curge de la data semnării prezentului proces-verbal de recepție.

4. Comisia de recepție, în baza constatărilor făcute, propune:

- a se semna prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor al obiectivului „Lucrări de reparație a acoperișului Stat Major Batalionul de gardă”.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor de reparație la obiectivul dat.

6. Comisia de recepție studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- se acceptă și preia lucrările de reparație a acoperișului Stat Major Batalionul de gardă, fără obiecții;
- a se întocmi procesul-verbal de recepție finală după expirarea termenului de garanție de bună execuție, conform art. 10 (aliniatul 10.2) al Contractului de antrepriză nr. 14/636 din 15 iunie 2017;
- exploatarea tehnică corectă a obiectului nominalizat de către persoanele responsabile pentru întreținerea și exploatarea acestuia.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _-_, adresa poștală mun. Chișinău, str. Pietrarilor, destinația specială, compus din următoarele construcții Stat Major, suprafața la sol **884,52 m²**, nr. etaje 3/subsol, conform rezultatelor inspecției bunului imobil.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 1 (unu) anexe, cu un total de 7 file, a fost încheiat astăzi, „18” 08 2017 în 4 exemplare.

Președintele comisiei:

maior Tudor LAȘCU

Membrii comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI

locotenent major Mihail TURANIN

funcționarul Ion PÎSLARU

funcționarul Victor MORGOCI



Reprezentanții Antreprenorului:
Mihail CĂRĂRUȘ
Dumitru BUNDUCHI



Mihail Cararus

Reprezentantul J-4, Direcția logistică:
căpitan Mariana BOLOCAN

Mariana Bolocan

Reprezentanții TMP- 142
maior Grigore ROTARU
locotenent Condratie BEZU

Grigore Rotaru
Condratie Bezu

8. Lucrarea **„Reparația acoperișului Stat Major Batalionul de gardă”, dislocat mun. Chișinău, str. Pietrarilor**, este:

TRANSMISĂ:
ANTREPRENORUL

Cararus
(semnătura)



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:


[Signature]
(semnătura)



9. Lucrarea **„Reparația acoperișului Stat Major Batalionul de gardă”, dislocat mun. Chișinău, str. Pietrarilor**, este transmisă pentru exploatarea tehnică ulterioară:

A TRANSMIS:
Directorul Departamentului dotări

[Signature]
(semnătura)



A PRIMIT:
Șef tabăra militară –
comandant Batalion gardă

[Signature]
(semnătura)

