

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de amenajare a teritoriului (drumuri acces, platforme, garduri interioare, parări, zone verzi, mobilier urban, etc.),
TMP136, Băcioi. Contract cu finanțare multianuală 2026-2028**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anii 2026 – 2027 - 2028		
		Anul 2026 - 5 luni - 100 zile	Anul 2027 - 10 luni - 200 zile	Anul 2028 - 10 luni - 200 zile
1.	1. Sistematizare pe verticala (comp PG)			
2.	1.1. Sol vegetal necesar pentru gazon (V= 6 135 m3)			
3.	1.2. Sol vegetal - surplus (V= 52 072 m3)			
4.	1.3. Sol Mineral			
5.	2. Amenajarea teritoriului (comp PG)			
6.	2.1. Tip B-1 (S = 21 061 m2)			
7.	2.2. Tip B-2 (S = 8 601 m2)			
8.	2.3. Tip B-3 (S = 10 920 m2)			
9.	2.4. Tip A-1 (S = 12 160 m2)			
10.	2.5. Tip A-2 (S = 7 604 m2)			
11.	2.6. Tip A-3 (S = 14 528 m2)			
12.	2.7. Amenajarea bordurei			
13.	2.8. Rosturi			

14.	2.8.1. Rost longitudinal			
15.	2.8.2. Rost rezistent la comprimare			
16.	2.8.3. Rost de dilatare			
17.	2.9. Jgheab din beton cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=60 m)			
18.	2.10. Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=335 m)			
19.	2.11. Jgheab din plastic pentru evacuarea apei pluviale (L=718 m)			
20.	2.12. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere			
21.	2.13. Defrisarea copacilor			
22.	2.14. Gazon			
23.	2.15. Spatii verzi			
24.	2.16. Mobilier urban			

Semnat: _____

Nume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SC „Neledimpex” SRL