

## GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

### *Lucrari de reparatie a acoperisului la Liceul Teoretic Malaiesti*

| <i>Termen de executie in luni</i>                                   |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|---------------------------------------------------------------------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| Denumirea lucrarilor                                                | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Lucrari de reparatie a acoperisului<br>la Liceul Teoretic Malaiesti |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |

*Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat*

*Data 16.05.2022*

*Director "Etalon Construct" \_\_\_\_\_ Platonov Dorin*