

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia incaperilor Grupei Fluturasii IET nr.2 or.Causeni

(denumirea lucrărilor)

<i>Nr. d/o</i>	<i>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</i>	<i>Anul 2025</i>
		<i>45 zile</i>
1.	Lucrări de demontare	2 zile
2.	Lucrari lucrări generale de construcții: - în Sala de ocupatii, - în Dormitor, - în Vestiar, - în Bloc sanitar	40 zile
3.	Lucrari electricitate de electromontare	2 zile

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct