

Дополнительное соглашение
к Договору субподряда № 17087/102С

мун.Кишинев

10.12.2017

„Pielart Service „, SRL, именуемое в дальнейшем “Генподрядчик”, в лице генерального директора Носулецкого П.П., действующего на основании Устава, с одной стороны и “Borintex” SRL , именуемое в дальнейшем “Субподрядчик”, в лице директора Кондрацкого Б.П., с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий соглашение о нижеследующем:

В связи с увеличением общей площади под благоустройства и озеленение на 290 м², Субподрядчик берет на себя обязательство выполнить дополнительные работы в сроки указанные в основном договоре, а Генподрядчик обязуется оплатить дополнительные работы согласно акта выполненных работ.

При этом общая стоимость работ составляет **572 595,43 лей** (пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот девяносто пять, 43 лей).

“Субподрядчик”

SRL “Borintex”
MD, m.Chisinau, 2028
Str. Gheorghe Tudor, 5
c/f 1003600027878
TVA 0202029
BC “Moldova-Agroindbank”
SA fil 25 Chisinau
IBAN: MD76AG0000000225114601526
c/b AGRNMD2X472

Генеральный директор


Кондрацкий Б.П.


“Генподрядчик”

SRL “Pielart Service”
MD, m.Chisinau
str. Calea Iesilor, 10
c/f 1008600048632
TVA 0505983
BC “Moldindconbank”
SA fil. Zorile
IBAN: MD05ML000000000022519176
c/b MOLDMD2X330

Генеральный директор


Носулецкий П.П.


509