

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_ Lucrări de reparație a coridoarelor (et.3;4;5) precum Reparația bir. 421,bir. 415, bir. 408,
bir. 311 Sectia Consultativă, or. Criuleni, str. Ștefan Cel Mare, 1_
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni			
		1	2	3	4
	<u>Organizare de șantier</u>	---			
2-1-1	Reparatia coridor etajul 3	---			
2-1-2	Reparatia coridor etajul 4	---	---		
2-1-3	Reparatia coridor etajul 5		---	---	
2-1-4	Reparatia bir. 311			---	
2-1-5	Reparatia bir. 408			---	---
2-1-6	Reparatia bir. 415			---	---
2-1-7	Reparatia bir. 421				---

Termen de execuție de 120 zile calendaristice (4 luni)de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Data completării **27.02.2026**

Semnăt: **electronic**

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT**