

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de pavare a teritoriului IMSP IMU
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2020								
		Zile								
		10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.	Lucrari de demolare									
2.	Lucrari de pavare									
3.	Transportarea gunoiului									

Data completării: **11.08.2020**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **„Alexidar Grup” SRL**