

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de eficienta energetic pentru cladirea Gimnaziului “Ion Vatamanu”, s. Pîrlița, r-nul Ungheni**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumi<br>rea obiectului                           | Anul 2022 |       |       |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----|
|            |                                                                        |           |       |       |     |
|            |                                                                        | 1         | 2     | 3     | 4   |
|            | Organizare de<br>șantier                                               |           |       |       |     |
| 1          | Desfaceri,<br>lucrari de<br>termoizolare,<br>lucrari de<br>constructie | ----      | ----- | ----- | --- |
| 2          | Inlocuirea<br>timplariei                                               | ----      |       |       |     |
| 3          | Demontarea si<br>montarea<br>sistemelor de<br>jgheaburi si<br>burlane  | -         |       |       | --  |

Termen de executie va fi de 4 (patru) luni calendaristice

Data completării **27.05.2022.**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**