

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Termoizolarea fațadelor școlii primare "Spiridon Vangheli" nr.21 din str.Tudor Vladimirescu, nr.16, mun.Bălți (blocul 4 și 5)"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
		iunie	iulie	august	septembrie
1.	Organizare de șantier	■ — ■			
2.	Obiect 01- "Termoizolarea fațadelor școlii primare "Spiridon Vangheli" nr.21 din str.Tudor Vladimirescu, nr.16, mun.Bălți (blocul 4 și 5)"				
1.	Lucrari de demolare	■ — — — — —			
2.	Usi, ferestre	— — — — —			
3.	Termoizolarea peretilor mai sus de cota zero	— — — — —	— — — — —	— — — — — ■	
4.	Termoizolarea glafurilor exterioare		— — — — —		
5.	Termoizolarea si finisarea soclului	— — — — —		— — — — —	
6.	Lucrari de executie a pereului			— — — — —	
7.	Lucrari de finisare a scarilor exterioare si peretilor		— — — — —		

	8. Copertine Cp-1 si Cp-2				
	9. Scari exterioare				
	10. Balustrada				

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "Vladmih Company"

*Nota: termenul de executare – 2,5 luni, în timp de vara, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord.