

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-

Terminii și condițiile de prestarea : **3 luni**

Reconstruirea acoperișului (din tip plat în tip șarpantă) la blocul de studii al IP LT „Petru Movilă” mun.
Chișinău (**denumirea lucrărilor**)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului			
		Iulie	August	Septembrie
1	Categoria de lucrări 1.Demolari	X		
2	Categoria de lucrări 2.Acoperis	X	X	
3	Categoria de lucrări 3. Elemente de imbinare		X	X
4	Categoria de lucrări 4. Alte lucrările			X
	Categoria de lucrări			
	Categoria de lucrări			

Semnat: _electronic_

Data completării 22.06.26

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_