

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie acoperis

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024															
		saptamini															
		1								4							
1	Organizarea de santier																
2	Lucrari de reparatie acoperis																

Durata de executie -60zile

