

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparație drumurilor din s.Bugeac

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	2022				
		luni				
		1	2	3	4	5
1	Брусчатка от ул. Рабочей до ул.Юбилейной	[Bar chart showing work from month 1 to month 4]				
2	Брусчатка ул.Зоргэ	[Bar chart showing work from month 4 to month 5]				
3	Асфальт ул.Олимпийская	[Bar chart showing work from month 1 to month 2]				
4	Асфальт ул.Рабочая (верхн.)	[Bar chart showing work from month 2 to month 3]				
5	Асфальт ул.Рабочая (серед.)	[Bar chart showing work from month 3 to month 4]				
6	Асфальт ул.Юбилейная	[Bar chart showing work from month 4 to month 5]				
7	Асфальт ул.Солнечная от ул.Рабочей до ул.Олимпийской	[Bar chart showing work from month 4 to month 5]				
8	Асфальт ул.Солнечная от ул.Олимпийской до ул.Юбилейной	[Bar chart showing work from month 5 to month 5]				
9	Белый вариант ул.Рабочая (нижн.)	[Bar chart showing work from month 1 to month 2]				
10	Белый вариант ул.Рабочая (возле оврага)	[Bar chart showing work from month 1 to month 2]				
11	Бетонный зуб 21x0,4x0,2	[Bar chart showing work from month 1 to month 2]				
12	Колодцы	[Bar chart showing work from month 4 to month 5]				

Semnat: _____

Nume: **Aramă Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **LEVPROCONS SRL**