

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrari de reparatie capitala a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2023, raionul Dubasari

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023			
		01-30 zile		31-60 zile	61-90 zile
1	<i>Organizare de șantier</i>				
2	<i>Lucrari de reparatie capitala a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2023, raionul Dubasari</i>				

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL